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芮城县人民政府办公室

关于印发芮城县“一泓清水入黄河”工程

实施方案的通知
风陵渡经济开发区，各乡（镇）人民政府，县直各有关部门：

《芮城县“一泓清水入黄河”工程实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
                           芮城县人民政府办公室

                             2023年7月28日

（此件公开发布，附件2不公开） 

芮城县“一泓清水入黄河”工程

实 施 方 案

为全面落实《运城市人民政府办公室关于印发运城市“一泓清水入黄河”工程实施方案的通知》（运政办发〔2023〕17号）精神，全方位、一体化推进黄河流域生态保护与修复治理，实现“一泓清水入黄河”，结合芮城县实际，制定本方案。

一、总体要求
（一）指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，统筹推进水资源、水生态、水环境治理，着力改善黄河流域（芮城段）水生态环境质量，为推动全县高质量发展提供有力支撑。

（二）工作目标
2024年6月，礼教小桥入河排污口、东王桥入河排污口水质达到地表水III类标准，实现“一泓清水入黄河”。

（三）存在问题

1．农村污水治理。一是2011年、2013年农村连片整治污水治理项目28个问题整改还未完成；二是农村污水治理覆盖率2022年不足10%，离“省市要求2025年达到40%”目标还有较大差距。

2．风陵渡经济开发区污水处理。一是风陵渡经济开发区诚祥污水处理厂治理设施和应急能力建设滞后，仍需进一步提标改造并加强应急能力建设；二是园区中水回用率较低，离规划要求的“园区污水循环利用不外排”还有较大差距。

3．入河排污口水质。风陵渡东王桥入河排污口水质目前为地表水Ⅳ类标准，距离省市要求的2024年6月达到地表水Ⅲ类标准存在差距。

（四）工程重点

 围绕年度工作目标，突出“水资源、水环境、水生态”协同治理，聚焦重点问题，开展生态环境综合整治。

1．持续改善流域水环境。围绕城镇生活污水、工业废水、农村污水和农业面源等污染源开展系统治理。强化工业废水处理监督，重点推进农村污水治理、污水处理厂尾水人工湿地建设，持续改善入河排污口水质。

2．强化水资源约束。结合污水处理厂尾水人工湿地建设，实施陕煤电力中水回用工程，推进再生水回用力度。严格行业用水取水审批、监管，杜绝无证取水，超采地下水。

3．涵养区域水生态。对地皇泉等中条山泉域，实施生态保护、植树造林覆盖，严禁开矿取石。

二、六大建设工程
（一）生态环境综合治理工程

一是入河水质提升工程。加快推进风陵渡开发区污水处理厂尾水人工湿地项目建设。早日实现东王桥入河排污口水质COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅲ类标准。（县黄河流域促进中心牵头，风陵渡开发区、市生态环境局芮城分局、县自然资源局配合）

二是小流域治理。2023年底前完成芮城县新建中型淤地坝项目和上田生态清洁小流域治理项目；2024年底前完成葡萄涧河道治理项目。（县水利局牵头负责）
（二）污水处理设施建设及提质增效工程

一是完成建制镇污水处理厂建设，实现建制镇污水处理厂全覆盖。2023年10月底前完成西陌镇、大王镇、阳城镇、永乐镇、南磑镇等5个建制镇污水处理厂建设。（县住建局牵头负责）

二是加快城镇管网雨污分流改造。到2025年底，城区雨污合流制排水管网全部改造完成，加快排水管网错接改造，老旧管网检漏更新、破损修复改造等工程，提升城镇污水收集能力。（县住建局牵头负责）

三是完善基础设施建设。2025年5月前完成永乐路排水管网改造项目（县住建局牵头负责）；2025年底前完成风陵渡开发区供排水工程项目（风陵渡开发区牵头负责）。

（三）工业园区废水深度处理及中水利用工程
一是推进风陵渡开发区污水处理厂提标改造及应急能力建设项目建设。（风陵渡开发区牵头，市生态环境局芮城分局配合）

二是完成工业园区和企业排水管网雨污分流改造，实现厂区初期雨水全收集全处理。（风陵渡开发区牵头，市生态环境局芮城分局配合）

三是推动工业园区废水循环利用实现零排放，蒸发后杂盐合理处置。（风陵渡开发区牵头，市生态环境局芮城分局配合）
四是加快芮城至风陵渡中水回用管网工程建设，推动再生水处理回用。（风陵渡开发区牵头，市生态环境局芮城分局配合）
（四）农业农村污染防控工程

一是加快补齐农村生活污水治理短板。因地制宜采取纳管、收集转运、集中建站或分散处理等方式，实施农村生活污水治理。（市生态环境局芮城分局、县住建局、县农业农村局、县黄河流域促进中心等分工负责）
二是聚焦农业面源污染治理。加强农业面源污染治理，推进畜禽粪污无害化处理和资源化利用。（县农业农村局牵头，市生态环境局芮城分局配合）

（五）河湖生态修复治理
一是推动城镇污水处理厂尾水生态化治理，鼓励人工湿地与设施农业相结合，提高水资源利用效率。（县住建局牵头，市生态环境局芮城分局、县农业农村局、县自然资源局、县行政审批局等配合）

二是推进环湖岸带生态化修复治理，强化水源涵养，构建多梯度的生态景观空间，在河道、湖岸进行防洪、绿化生态修复等，提升生态系统完整性。（县水利局牵头，市生态环境局芮城分局、县自然资源局、县黄河河务局、县三门峡库区服务中心等配合）

（六）饮水保障工程

完善农村饮水保障工程，2025年底前完成农村集中供水工程16处。（县水利局牵头负责）
三、保障措施
（一）加强组织领导
县政府成立“一泓清水入黄河”工程实施工作专班，县长任组长，分管生态环境和水利的副县长任副组长，并设立工作专班办公室，由县政府协管副主任、市生态环境局芮城分局主要负责人任办公室主任，承担日常工作（工作专班及职责见附件1）

（二）狠抓工作落实

各项目责任单位要落实责任，制定具体项目实施方案和年度计划，加快工程项目建设进度，各有关职能部门要密切配合，加快项目手续办理和业务指导。工作专班要加强项目跟踪分析，做好统筹协调、督促落实，定期调度工程进展，实施工程动态管理。

（三）强化资金保障

各项目单位要积极争取中央、省、市财政各类专项资金，主动与政策性银行对接贷款支持，用好地方债券。平台公司主动承担投资领域工程项目，发挥国企融资优势，支持县域生态环境提升。

（四）压实工作职责

在工程实施过程中发现的异常情况，要及时预警、提醒、督办。发现不认真履行职责、措施不力、未完成相关目标任务的责任人予以严肃问责，违法违纪行为一律移交纪检部门查处。

本方案由市生态环境局芮城分局负责解读。

附件：1．芮城县“一泓清水入黄河”工作专班人员组成

　　　2. “一泓清水入黄河”工程汇总表

附件1

芮城县“一泓清水入黄河”工作专班

人 员 组 成

为深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示精神，全面落实省委、省政府，市委、市政府“一泓清水入黄河”战略部署，成立芮城县“一泓清水入黄河”工作专班（以下简称工作专班）。

一、工作专班组成人员及主要职责
（一）工作专班组成人员
组  长：县长

副组长：分管生态环境工作的副县长

        风陵渡开发区管委会主任

        分管水务工作的副县长

成  员：县政府协管副主任，县发改局、县工科局、县财政局、县自然资源局、市生态环境局芮城分局、县住建局、县水利局、县农业农村局、县文旅局、县商务局、县交通局、县行政审批局、县林业局、县黄河河务局、芮城县黄河流域促进中心、县三门峡库区服务中心等部门主要负责人，各乡（镇）政府乡（镇）长。
（二）主要职责

负责统筹协调，组织好《“芮城县一泓清水入黄河”工程实施方案》的实施，及时组织召开联席会议研究解决重大问题，力争提前完成礼教小桥和东王桥入河排污口全面达优良目标，实现“一泓清水入黄河”。

二、工作专班办公室成员及主要职责

（一）工作专班办公室
工作专班下设办公室，办公室设在市生态环境局芮城分局，办公室主任由县政府协管副主任、市生态环境局芮城分局主要负责人兼任。

工作专班办公室成员：县发改局、县工科局、县财政局、县自然资源局、市生态环境局芮城分局、县住建局、县水利局、县农业农村局、县文旅局、县商务局、县交通局、县行政审批局、县林业局、县黄河河务局、芮城县黄河流域促进中心、县三门峡库区服务中心等部门分管负责人，各乡（镇）政府分管副乡（镇）长、风陵渡开发区分管副主任。

（二）办公室职责
1．主任负责工作专班办公室全面工作。

2．市生态环境局芮城分局负责工业企业及园区污染防治、入河排污口监管、水环境能力建设、农村黑臭水体治理、流域水环境风险防控等生态环境类项目的保障和实施；指导项目单位做好农村生活污水治理。

3．县住建局负责建制镇生活污水处理设施建设及提质改造、尾水水质净化、调节池、双回路电源改造、城镇管网雨污分流改造垃圾焚烧项目等住建类项目的建设任务。

4．县水利局负责做好湖库生态化修复治理、河道综合整治、小流域治理、重要源头水源涵养区和泉域生态保护修复、干支流生态基流保障等水利类项目的保障和实施。

5．县林业局负责指导做好河道生态防护林及水源涵养林、生态景观林带等资源类项目的保障和实施。

6．县农业农村局负责指导农业面源污染防治工作。

7．县自然资源局负责指导项目规划和用地保障。

8．县财政局负责落实县级财政投入，配合各有关部门积极争取中央、省、市财政各类专项资金，黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金。

9．县黄河流域促进中心负责风陵渡开发区污水处理厂尾水人工湿地项目、沿黄农村污水治理项目等项目实施。

10．风陵渡开发区管委会负责实施。

11．各乡镇按照属地管理原则，配合各相关单位做好项目实施。

三、工作机制

（一）会议机制。每季度召开一次联席会议，认真听取工程推进情况汇报，及时进行会商研判，研究解决存在的具体困难和问题。

（二）调度机制。加强方案实施跟踪分析，全面做好统筹协调、督促落实，调度随机推进缓慢工程项目，确保各项工作序时推进。

（三）通报机制。对各有关部门工作序时进度、项目谋划、资金争取、工程推进等汇总排名，工作推进不力、工程进展缓慢的予以通报。

（四）督办机制。对工作专班议定和交办事项，督促指导各成员单位及时办理落实，重大事项纳入“13710”督办系统，限期解决。

（五）报送机制。各成员单位确定一名联络员，密切配合县工作专班办公室工作，调度报送本部门本领域工程项目推进及完成情况，定期报送工程推进过程中存在的各类问题。
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抄送：县委办，县人大办，县政协办。
芮城县人民政府办公室                 　2023年7月28日印发
芮政办发〔2023〕12号
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